

**Комплексный план мероприятий
по реализации профориентационного минимума в МОУ СШ № 8**

№ п\п	Мероприятия	Сроки реализации	Исполнители
1. Нормативно-правового обеспечение профориентационной деятельности в МОУ СШ № 8			
1.1	Разработка и утверждение приказа о реализации профориентационного минимума в МОУ СШ № 8	2 квартал 2023 г.	Директор, зам директора по УВР и ВР
1.2	Подготовка локальных актов, закрепляющих ответственных за профориентационную работу из числа администрации и включение соответствующих полномочий в их функционал	2 квартал 2023 г.	Директор, зам директора по УВР и ВР
1.3	Создание в общеобразовательных организациях рабочих групп, отвечающих за реализацию профориентационного минимума (в состав входят представители педагогического и управленческого персонала образовательной организации, субъектов управления, институциональных провайдеров, ученического актива, родительской общественности)	2 квартал 2023 г.	зам директора по УВР и ВР
1.4	Разработка планов профориентационной работы как части программы воспитания в общеобразовательных организациях (в т.ч. для детей с ОВЗ)	3 квартал 2023 г.	зам директора по УВР и ВР
1.5	Заключение соглашений о партнерстве с ключевыми работодателями территориальной среды; кадровыми агентствами, службами занятости и профориентации; объединениями волонтеров; государственными и негосударственными организациями из сферы культуры, физической культуры и спорта; СМИ; общественными объединениями, некоммерческими организациями	2023 г.	зам директора по УВР и ВР
2. Разработка содержательного наполнения профориентационной работы с обучающимися, с учетом целей и задач профориентационного минимума			

2.1	Открытие профильных и предпрофессиональных классов	2023-2025 гг.	,директор ,зам директора по УВР и ВР
2.2	Организация профессионального обучения обучающихся 14-18 лет в профессиональных образовательных организациях	2023-2025 гг.	зам директора по УВР и ВР
2.3	Реализация федерального профориентационного проекта «Билет в будущее»	ежегодно	Специалист, ответственный за проект
2.4	Реализация федерального профориентационного проекта «Шоу профессий» (цикл онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ»)	ежегодно	зам директора по УВР и ВР, классные руководители
2.5			
2.6	Развитие конкурсного движения обучающихся с проведением муниципальных отборочных этапов региональных конкурсов: - «Фестиваль профессий»; - «Я выбираю...» - «Профессия моей мамы».	ежегодно	директор ,зам директора по УВР и ВР, классные руководители
2.5	Разработка и реализация предпрофессиональных программ элективных курсов, факультативов, курсов внеурочной деятельности, дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ	ежегодно	зам директора по УВР и ВР, классные руководители, специалист, ответственный за проект
2.6	Организация внеклассной проектно-исследовательской деятельности, связанной с решением жизненных/производственных задач	ежегодно	зам директора по УВР и ВР, классные руководители, специалист, ответственный за проект
2.7	Организация профориентационного уроков с использованием материалов платформы проекта «Билет в будущее» и онлайн-уроков «Шоу профессий»	ежеквартально	зам директора по УВР и ВР, классные руководители, специалист, ответственный за проект
2.8	Посещение обучающимися организаций профессионального образования с целью участия в мероприятиях, экскурсиях и др.	ежемесячно	зам директора по УВР и ВР, классные руководители, специалист, ответственный за проект
2.9	Участие обучающихся 6-11 классов в многоуровневой онлайн-	ежегодно	зам директора по УВР и ВР,

	диагностике на платформе bvbinfo.ru в рамках проекта «Билет в будущее»	2,4 кварталы	классные руководители, специалист, ответственный за проект
2.10	Организация профессиональных проб, включая проект «Билет в будущее», в том числе на базе предприятий/партнеров, колледжей	ежегодно 1-4 кварталы	зам директора по УВР и ВР, классные руководители, специалист, ответственный за проект
2.11	Организация профориентационных профильных лагерных смен в каникулярный период	ежегодно 1-4 кварталы	зам директора по УВР и ВР, классные руководители, специалист, ответственный за проект
2.12	Проведение профориентационного консультирования обучающихся, родителей (по итогам профдиагностики и т.п.)	ежемесячно	зам директора по УВР и ВР, классные руководители, специалист, ответственный за проект
3. Методическое сопровождение реализации профориентационного минимума			
3.1	Проведение региональных и муниципальных стратегических сессий с административными командами и педагогами по вопросам реализации профориентационного минимума в общеобразовательных организациях	1-3 квартал 2023 г.	зам директора по УВР и ВР, классные руководители, специалист, ответственный за проект
3.2	Организация самодиагностики готовности школы к реализации профориентационного минимума	июль-август 2023 г.	зам директора по УВР и ВР, классные руководители, специалист, ответственный за проект
3.3	Разработка документов/материалов/рабочих программ профориентационных содержательных блоков, внедренных в учебные предметы	ежегодно	зам директора по УВР и ВР, классные руководители, специалист, ответственный за проект
3.4	Разработка и проведение уроков общеобразовательного цикла, включающих элемент значимости учебного предмета для профессиональной деятельности	в течение учебного года	зам директора по УВР и ВР, классные руководители, специалист, ответственный за проект

			проект
3.5	Разработка и проведение уроков профориентационной направленности в рамках учебного предмета «Технология»	в течение учебного года	зам директора по УВР и ВР, классные руководители, специалист, ответственный за проект, учитель технологи
3.6	Организация работы методических площадок по обмену практиками региональных, муниципальных и школьных моделей профессиональной ориентации обучающихся	ежеквартально	зам директора по УВР и ВР, классные руководители, специалист, ответственный за проект
3.7	Участие в региональных, федеральных конференциях «Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся в условиях муниципальной образовательной среды: опыт и перспективы развития»	ежегодно	зам директора по УВР и ВР, классные руководители, специалист, ответственный за проект
3.8	Участие в региональных, федеральных конкурсах методических разработок педагогов	ежегодно	зам директора по УВР и ВР, классные руководители, специалист, ответственный за проект
3.9	Организация мониторинга эффективности реализации профориентационного минимума	ежегодно	зам директора по УВР и ВР, классные руководители, специалист, ответственный за проект
3.10	Проведение родительских собраний по профориентационной тематике	ежегодно 1,3 кварталы	зам директора по УВР и ВР, классные руководители, специалист, ответственный за проект
3.11	Проведение тематических консультационных онлайн-площадок для педагогов и родителей	ежегодно 1-4 кварталы	зам директора по УВР и ВР, классные руководители, специалист, ответственный за проект
4. Кадровое обеспечение работы по реализации профориентационного минимума			
4.1	Прохождение программ повышения квалификации для специалистов,	2023 г.	зам директора по УВР и ВР, зам

	осуществляющих профориентационную деятельность, с включением актуальных вопросов реализации профориентационного минимума (не менее 36 часов)		директора по УВР и ВР, классные руководители, специалист, ответственный за проект классные руководители, специалист, ответственный за проект
4.2	Обучение административных команд и педагогов методам и технологиям реализации профориентационного минимума (курсы повышения квалификации, стратегические сессии, вебинары/семинары, дискуссионные площадки, круглые столы и др.)	ежегодно	зам директора по УВР и ВР, классные руководители, специалист, ответственный за проект
5. Информационное сопровождение реализации профориентационного минимума			
5.3	Разработка информационных разделов «Профминимум» на сайте школы	3 квартал 2023 г.	зам директора по УВР и ВР, классные руководители, специалист, ответственный за проект
5.4	Освещение мероприятий по реализации профориентационного минимума в на официальном сайтах и аккаунтах в социальных сетях	ежемесячно	зам директора по УВР и ВР, классные руководители, специалист, ответственный за проект

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00ABA9158B9CF6CF387CBV1185091C8884
Владелец: Сапелина Надежда Александровна
Действителен: с 28.02.2023 до 23.05.2024